

1	ELABORARE CERERE FE FINANTARE SI DEPUNERE	71322500-6	Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)	22000	BUGET LOCAL + POR	ACHIZITIE DIRECTA SEAP DA15130413 / 20.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	ONLINE	STEF ANDRADA
2	ELABORARE SF	79400000-8	Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)	99000	BUGET LOCAL + POR	ACHIZITIE DIRECTA SEAP DA15131110 / 20/12/2018	20.12.2017	21.12.2017	ONLINE	STEF ANDRADA
3	COOPTAREA DE SPECIALISTI EXTERNI, IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PENTRU LUCRARI, DOTARI SI ECHIPAMENTE, CE TIN DE IMPLEMENTARE A PROIECTUL; "LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA REDUCERII	79418000-7	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)	49000	BUGET LOCAL + POR	ACHIZITIE DIRECTA SICAP DA21000081 / 09.08.2018	23.07.2018	10.08.2018	ONLINE	STEF ANDRADA BOGDAN RAUL BARBUL VASILIE

	PROIECT		consultanta in management (Rev.2)		BUGET LOCAL	SICAP			BARBUL VASILE
7	DIRIGINTE DE SANTIER	71247000-1	Supravegher e a lucrarilor de constructii (Rev.2)	111200	POR + BUGET LOCAL	ACHIZITIE DIRECTA SICAP DA23907481 / 20.09.2019	2019	2019	STEF ANDRADA BARBUL VASILE
8	AUDIT FINANCIAR	79212100-4	Servicii de auditare financiara (Rev.2)	48000	POR + BUGET LOCAL	ACHIZITIE DIRECTA SICAP	2019	2019	STEF ANDRADA BARBUL VASILE
9	LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTU RI DE TRANSPORT ECOFRIENDLY – DOTĂRI (AUTOBUZE)	34121000-1	Autobuze si autocare (Rev.2)	1.482.10 0	POR + BUGET LOCAL	PROCEDURA SIMPLIFICATA /LICITATIE DESCHISĂ SICAP	2020	2020	STEF ANDRADA BARBUL VASILE
10	LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE	50116000-1 34430000-0 34114000-9	Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale	1.350.00 0	POR + BUGET LOCAL	PROCEDURA SIMPLIFICATA /LICITATIE DESCHISĂ SICAP	2020	2020	STEF ANDRADA BARBUL VASILE

<p>CARBON ÎN ORAȘUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTU RI DE TRANSPORT ECOFRIENDLY – DOTĂRI (SYSTEM BIKE – SHARING)</p>		<p>pentru vehicule (Rev.2)Bicicli ete (Rev.2)Vehic ule cu utilizare speciala (Rev.2)</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Accest document are 5 pagini

Elaborat,

Stef Andrada,



Aviz serviciul economic

Sabina Ramona



Aviz secretar,

Bud Ioan



Manager proiect,

Vasile Barbul

