

DISPOZIȚIA nr. 237

Privind prelungirea activității echipei responsabile cu implementarea proiectului
“CODE VDIC – Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability” /
“CODE VDIC - Dezvoltarea Comuna a Capacitatii de Interventie Voluntara”
(nr. identificare HUSKROUA/1702/8.1/0035),

Primarul oraşului Seini :

Având în vedere :

- Referatul nr.13008/26.11.2021 întocmit de către managerul de proiect Călin Istrate
- ținând cont de cerințele ghidului solicitantului aferent Programului de Finanțare RO-UA 2014-2020 ;
- Dispoziția nr.156/2021 privind prelungirea activității echipei responsabile cu implementarea proiectului “CODE VDIC – Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability” / “CODE VDIC - Dezvoltarea Comuna a Capacitatii de Interventie Voluntara” ,
- în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
- în baza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată,
- conform pct. 2 și pct. 3 din OUG 91/2017 privind modificarea și completarea Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată,
- în baza art.155 și art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE

ART.1. Perioada de implementare a proiectului “CODE VDIC – Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability” / “CODE VDIC - Dezvoltarea Comuna a Capacitatii de Interventie Voluntara” se prelungeste cu două luni, pe perioada 1.12.2021 - 31.01.2022.

ART.2. Activitatea și responsabilitățile membrilor echipei de implementare a proiectului “CODE VDIC” se prelungeste pe perioada 1.12.2021 - 31.01.2022.

ART.3. Echipa de implementare nu se modifică, membrii acesteia fiind:

1. Istrate Călin (Șef SVSU Seini) – Manager proiect și comunicare – part time (4h/zi)
2. Trif Florica Liliana (Inspector Serviciul Economic) – Manager financiar – part time (4h/zi)

ART.4. Activitatea membrilor echipei de proiect, pe perioada prelungirii, se va desfășura voluntar, fără remunerare, așa cum rezulta din cererea Liderul Beneficiar de prelungire a perioadei de implementare a proiectului și din adresa Secretariatului Tehnic Comun cu nr.13007/26.11.2021, prin care se aproba prelungirea proiectului pe perioada propusa.

ART. 5. Efectele prezentei dispoziții sunt valabile începând cu 1.12.2021 și încetează cu data de 31.01.2022.

ART. 6. Pentru membrii echipei de implementare a proiectului, se va întocmi un contract de voluntariat și fișele de post aferente, pe perioada menționată.

ART. 5. Prezenta se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures ;
- Membrilor echipei ;
- Serviciului economic și resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
- Se publica pe site.

Seini, la
26.11.2021

Primar,
ec. Tulbure Gabriela Florica

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Sasca Ovidiu