

Primarul oraşului Seini

DISPOZIȚIA nr. 245

Privind prelungirea activității echipei responsabile cu implementarea proiectului „CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de Concerte din Kalush (UA), în vederea înființării de Centre Multiculturale” (ctr. finantare HUSKROUA/1702/3.1/0020 din 13.09.2019)

Primarul oraşului Seini :

Având în vedere :

- Referatul nr. 13349/8.12.2021 întocmit de către managerul de proiect Alisa Lohan
- adresa nr. 12875/23.11.2021 din partea Secretariatului Tehnic Comun al Programului HUSKROUA
- ținând cont de cerințele ghidului solicitantului aferent Programului de Finanțare HUSKROUA 2014-2020 ;
- Dispoziția nr.217/2020 privind modificarea componenței echipei responsabile cu implementarea proiectului „CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de Concerte din Kalush (UA), în vederea înființării de Centre Multiculturale”
- în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
- în baza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată,
- conform pct. 2 și pct. 3 din OUG 91/2017 privind modificarea și completarea Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată,
- în baza art.155 și art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE

ART.1. Perioada de implementare a proiectului „CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de Concerte din Kalush (UA), în vederea înființării de Centre Multiculturale” se prelungeste cu 5 (cinci) luni, pe perioada 15.12.2021 - 14.05.2022:

ART.2. Activitatea și responsabilitățile membrilor echipei de proiect se prelungesc cu 5 (cinci) luni, pe perioada 15.12.2021 - 14.05.2022.

ART.3. Echipa responsabilă are aceeași componență:

1. Lohan Alisa Alina (Inspector Serviciul Economic) - Manager proiect- part time
2. Chis Cristina Nicoleta (Inspector Serviciul Economic) – Manager financiar – part time
3. Barbul Vasile (Administrator Public) – Manager comunicare – part time
4. Bogdan Raul (Inspector Serviciul Urbanism) – Expert tehnic – part time
5. Ștef Andrada (Consilier achiziții) – Expert achiziții – part time

ART. 4. Retribuirea activității membrilor echipei de implementare, pe perioada 15.12.2021-14.05.2022, este asigurată din bugetul proiectului (grant UE 90%, cofinanțare 10%), ca urmare a realocării economiilor identificate inclusiv pentru acoperirea acestor costuri salariale.

ART. 5. Pentru managerul de proiect se menține un cost salarial brut de 1983 lei, timp de lucru 4 ore/zi.

ART. 6. Pentru managerul financiar se menține un cost salarial brut de 2445 lei, timp de lucru 4 ore/zi.

ART. 7. Pentru managerul de comunicare se menține un cost salarial brut de 1793 lei, timp de lucru 4 ore/zi.

ART. 8. Pentru expertul tehnic se menține un cost salarial brut de 786 lei, timp de lucru 4 ore/zi.

ART. 9. Pentru expertul achiziției se menține un cost salarial brut de 944 lei, timp de lucru 4 ore/zi.

ART. 10. Efectele prezentei dispoziției sunt valabile începând cu 15.12.2021 și încetează cu data de 14.05.2022.

ART. 11. Pentru membrii echipei de implementare a proiectului, se vor actualiza fișele de post, în sensul prelungirii activității acestora.

ART. 12. Prezenta se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures ;
- Membrilor echipei ;
- Serviciului economic si resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
- Se publica pe site.

Seini, la

07.12.2021

Primar,
ec. Tulbure Gabriela Florica

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Sasca Ovidiu

