



R o m ă n i a
Județul Maramureș
O r a ș u l S e i n i
Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail: primariaseini@yahoo.com
Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000

Nr. 7609 / 8.07.2022

ACT ADIȚIONAL NR.1

La Contractul de achiziție publică de lucrări proiectare și execuție
„Semaforizare în Orașul Seini”, nr. 7571/2021

Încheiat între:

Orașul Seini, cu sediul în localitatea Seini, str. Piața Unirii nr. 16, jud. Maramureș, telefon 0262/491 090; Fax: 0262/491 000, e-mail: primariaseini@yahoo.com, CUI: RO 3627765, cont IBAN: RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Baia Mare, județul Maramureș, reprezentat prin doamnaec. **Gabriela Florica TULBURE**, având funcția de **Primar**, **în calitate de ACHIZITOR**, pe de o parte

și

S.C. ELECTRIK SERVICE CONSTRUCT S.R.L., Baia Mare, str. Electrolizei nr. 18, RO22365911, J24/1641/2007, tel. 0758353053, cont curent RO86 TREZ 4365 069X XX00 6255 deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată de **Georgel Ionel GHITA**, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

Luând în considerare efectele majorării prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului și transporturilor de mărfuri, cu impact direct asupra tuturor elementelor de preț în construcții, efecte generate de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei, blocajul impus la nivel internațional Rusiei și contextul post pandemic peste care s-au suprapus;

Văzând solicitarea Executantului nr. 56 din 23.05.2022 înregistrată la Achizitor sub nr. 5818 din 24.05.2022;

În baza prevederilor art. 1, alin (1) și art. 4, alin. (2)-(3) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru, ale art.23.1.1 din Condițiile Generale ale Contractului și cu respectarea dispozițiilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Părțile au convenit modificarea și completarea Contractului, prin încheierea prezentului Act Adițional, după cum urmează:

Art. I. Date generale ale contractului

1. Restul rămas de executat:

Restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 47/2022 reprezintă **100% fizic** din execuția de lucrări și **100% valoric** din valoarea execuției de

lucrări,adică**239.108,75 lei**, respectiv **95,48%** fizic și **95,48%**valoric, din total contract. Serviciile de proiectare, în valoare de **11.327,50 lei**, fără TVA, aferente contractului au fost realizate 100% și decontate. Valoarea restului de executat a fost determinată pe baza Centralizatorului depus de Executant ca anexă la solicitarea de ajustare.

2. Avansul acordat

În acest contract nu s-a solicitat și nu s-a acordat avans.

3. Profitul exprimat valoric și procentual

Profitul exprimat valoric la execuția de lucrări, reprezentând 100% din restul rămas de executat, este în sumă de **11.386,15 lei** reprezentând**4,76%** din prețul contractului aferent execuției de lucrări.

Art. II Formula de ajustare

1. Formula în baza căreia se efectuează ajustarea prețului este cea prevăzută de art. 3, alin. (4) din OUG nr. 47/2022, respectiv:

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$, unde:

V_a - reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

V_o - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru;

a - reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

p - reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

ICC_n - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

$ICC_{data\ referință}$ - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe .

2. În situația în care Indicele de cost în construcții total pentru luna solicitării de plată, nu are valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive, ajustarea prețului în solicitarea respectivă se va face utilizând ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicii aferenți lunii solicitării de plată vor fi definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia se va face regularizarea sumelor datorate și plătite.

Art. III Ajustarea prețului contractului

1. Art. 2.1 din Contract se modifică și va avea următorul conținut:

*2.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil Executantului de către Achizitor conform graficului de plăți, este de **289.950,55 lei**, la care se adaugă TVA.*

2. Art. 2.4 din Contract se modifică și va avea următorul conținut:

*2.4 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv **Execuția de lucrări**, plătitibil Executantului de către Achizitor, conform graficului de plăți este în valoare de **278.623,05 lei (două sute șaptezeci și opt mii șase sute douăzeci și trei lei și cincibani)**, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **52.938,38 lei (cincizeci și două mii nouă sute treizeci și opt lei și treizeci și opt bani)**.*

3. După Art. 2.4 se introduce un art. nou 2.4¹ cu următorul conținut:

2.4¹Ajustarea de preț, în baza formulei prevăzută la art. II se aplică la fiecare solicitare de plată depusă pentru lucrări aferente restului de executat, iar prețul final al Contractului va fi determinat după depunerea ultimei solicitări de plată.

Art. IV Toate celelalte clauze a contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR

U.A.T. ORAȘUL SEINI

Primar,
Gabriela Florica TULBURE

EXECUTANT

SCELECTRIK SERVICE CONSTRUCT SRL

Administrator,
Georgel Ionel GHITA

VIZAT LEGALITATE

Secretar General

Sasca Ovidiu

VIZĂ CFP

Trif Liliana